

Dodatok č. 2

k ZMLUVE O DIELO č. 06102020 zo dňa 06.10.2020

uzatvorenej podľa príslušných ustanovení § 536 - § 565 a nasl. Obchodného zákonníka
zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov
(ďalej len „Zmluva“)

Článok I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Sídlo:

Zastúpené:

IČO:

DIČ:

Bankové spojenie:

IBAN:

Kontakt:

E-mail:

ďalej len „objednávateľ“

Reedukačné centrum

Bankov 15

040 31 Košice

Mgr. Tibor Palko, riaditeľka školy

00163368

2020762491

Štátna pokladnica, Výdavkový účet RC bankov

IBAN: SK89 8180 0000 0070 0036 2476

055/633 72 31, 055/633 72 32

rckosice@gmail.com

1.2 Zhotoviteľ:

Sídlo:

Oprávnený rokovať vo veciach

- zmluvných:

- technických:

Zastúpené:

IČO:

DIČ:

Bankové spojenie:

IBAN:

Kontakt:

E-mail:

Zapísaný v OR:

ďalej len „zhotoviteľ“

STATVOTREND MI s.r.o

Masaryková 60

071 01 Michalovce

Mgr. Ján Kachnič

Peter Hozza

Mgr. Ján Kachnič

44846207

SK 2022906941

Príma banka, a. s.

SK 84 5600 0000 00429 2542 001

0918 973 876

stavotrendmi@post.sk

Okresného súdu Košice I, oddiel: sro, vložka: 24256/V

1.3 Tento Dodatok č. 2 (ďalej len „Dodatok“) je založený na platnosti a účinnosti Zmluvy o dielo zo dňa 06.10.2020, predmetom ktorej je „Zníženie energetickej náročnosti budovy RC v Košiciach“ (ďalej len „Zmluva“), na platnosti a účinnosti Dodatku č. 1 zo dňa 18.02.2021.

Článok II. Predmet dodatku

V zmysle Zmluvy Čl. IV. bod 4.1.1, Čl. XII. bod 12.2 a v zmysle § 18 ods. 1 písm. b), c) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa zmluvné strany dohodli na doplnení a zmene zmluvy takto:

2.1 Dohodou zmluvných strán sa mení Článok II. Predmet plnenia bod 2.3 nasledovne:

2.3 Dielo pozostáva z prác a dodávok uvedených vo Výkaze – výmer a v Zmenových listoch č. 01 – 6.

2.2 Dohodou zmluvných strán sa mení Článok IV. Cena diela bod 4.2 nasledovne:

4.2 Cena za zhotovenie diela podľa čl. II. je:

Cena diela bez DPH:

1 271 831,71 EUR

DPH 20%

254 366,34 EUR

Celková cena spolu s DPH:

1 526 198,05 EUR

2.3 Dohodou zmluvných strán sa mení Článok XII. Záverečné ustanovenia bod 12.4 tak, že sa dopĺňa o novú prílohu č. 1 ktorá sa podpisom tohto Dodatku stáva nedeliteľnou prílohou zmluvy o dielo a ktorú tvoria Zmenové listy č. 01-06.

Článok III. Záverečné ustanovenia

3.1 Tento Dodatok je uzavretý jeho podpisom oboma zmluvnými stranami, stáva sa platný dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinný v deň nasledujúci po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády SR.

3.2 Ostatné ustanovenia Zmluvy nezmenené Dodatkom č. 2 ostávajú v platnosti v pôvodnom znení.

3.3 Neoddeliteľnou súčasťou Dodatku sú prílohy:
Príloha č. 1 – zmenové listy č. 01- 06

3.4 Účastníci Dodatok prečítali, porozumeli a na znak súhlasu s jeho obsahom dobrovoľne vlastnoručne podpísali.

3.5 Dodatok je vyhotovený v 4 exemplároch (rovnopisoch), z ktorých dva sú určené pre objednávateľa a dva pre zhotoviteľa.

V Košiciach, dňa 23.03.2021

V Michalovciach , dňa 23.03.2021

objednávateľ

zhotoviteľ

.....
Mgr. Tibor Palko
riaditeľ centra

Mgr. Ján Kachnič
Konateľ
STAVOTREND MI s.r.o

KAPITULÁCIA STAVBY

avba: 13820
Zníženie energetickej náročnosti budovy RC v Košiciach

JKSO:
Miesto: Košice

KS:
Dátum: 23.03.2021

Objednávateľ: Reedukačné centrum Bankov 15, 040 31 Košice ,

IČO: 00163368
IČ DPH: 2020762491

Zhotoviteľ: STAVOTREND MI s.r.o Masarykov 60, 071 01 Michalovce

IČO: 44846207
IČ DPH: SK2022906941

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

108 421,33

	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH základná	20,00%	0,00	0,00
znižená	20,00%	108 421,33	21 684,27

Cena s DPH

v

EUR

130 105,60

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

23.3.2021

ĽAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

1: 13820

stavba: Zníženie energetickej náročnosti budovy RC v Košiciach

Miesto: Košice

Dátum: 23.03.22021

Objednávateľ: Reedukačné centrum Bankov 15, 040 31 Košice ,

Projektant:

Zhotoviteľ: STAVOTREND MI s.r.o Masarykov 60, 071 01 Michalovce

Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtov

108 421,33 130 105,60

E2 Výmena otvorových výplní

25 270,33 30 324,40

SO-01.6 Elektroinštalácia

83 151,00 99 781,20



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti budovy RC v Košiciach

Objekt:

E2 - Výmena otvorových výplní

JKSO:

Miesto:

KS:

Dátum:

23.03.22021

Objednávateľ:

Reedukačné centrum Bankov 15, 040 31 Košice ,

IČO:

00163368

IČ DPH:

2020762491

Zhotoviteľ:

STAVOTREND MI s.r.o Masarykov 60, 071 01 Michalovce

IČO:

44846207

IČ DPH:

SK2022906941

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

25 270,33

Ostatné náklady

0,00

Cena bez DPH

25 270,33

DPH základná

Základ dane

Sadzba dane

Výška dane

znižovaná

0,00

20,00%

0,00

25 270,33

20,00%

5 054,07

Cena s DPH

v EUR

30 324,40

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

23.3.2021

KAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti budovy RC v Košiciach
Objekt: **E2 - Výmena otvorových výplní**

Miesto:
Objednávateľ: Reedukačné centrum Bankov 15, 040 31 Košice ,
Zhotoviteľ: STAVOTREND MI s.r.o Masarykov 60, 071 01 Michalovce

Dátum: 23.03.22021

Projektant:
Spracovateľ:

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
-------------------	-------------------


1) Náklady z rozpočtu	25 270,33
------------------------------	------------------

PSV - Práce a dodávky PSV	25 270,33
---------------------------	-----------

766 - Konštrukcie stolárske	25 270,33
-----------------------------	-----------

2) Ostatné náklady	0,00
---------------------------	-------------

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	25 270,33
--	------------------



ZPOČET

avba:

Zníženie energetickej náročnosti budovy RC v Košiciach

Objekt:

E2 - Výmena otvorových výplní

Miesto:

Dátum:

23.03.2021

Objednávateľ:

Reedukačné centrum Bankov 15, 040 31 Košice ,

Projektant:

Zhotoviteľ:

STAVOTREND MI s.r.o Masarykov 60, 071 01 Michalovce

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

25 270,330

D PSV

Práce a dodávky PSV

25 270,330

96	M	611410005300/01	Plastové okno dvojkrídlové O+OS, š/v 1100/1150mm, izolačné trojsklo, 6 komorový profil, Uw ≤1,00 W/m2K, plastová kľučka, farba biela	ks	1,000	101,200	101,200
97	M	611410005300/02	Plastové okno jednokrídlové S, š/v 1000/500mm, izolačné trojsklo, 6 komorový profil, Uw ≤1,00 W/m2K, plastová kľučka, farba biela	ks	3,000	99,580	298,740
97	M	611410005300/02	Plastové okno jednokrídlové OS, š/v 600/600mm, izolačné trojsklo, 6 komorový profil, Uw ≤1,00 W/m2K, plastová kľučka, farba biela	ks	2,000	68,980	137,960
98	M	611410005300/03	Plastové okno dvojkrídlové OS, š/v 500/1200mm, izolačné trojsklo, 6 komorový profil, Uw ≤1,00 W/m2K, plastová kľučka, farba biela	ks	1,000	138,590	138,590
98	M	611410005300/03	Plastové okno trojkrídlové OS, š/v 400/1600mm, izolačné trojsklo, 6 komorový profil, Uw ≤1,00 W/m2K, plastová kľučka, farba biela	ks	1,000	165,280	165,280
99	M	611410005300/04	Plastové okno trojkrídlové O+OS, š/v 1500/1250mm, izolačné trojsklo, 6 komorový profil, Uw ≤1,00 W/m2K, plastová kľučka, farba biela	ks	10,000	184,250	1 842,500
103	M	611410005300/08	Plastové okno dvojkrídlové O+OS, š/v 1500/800mm, izolačné trojsklo, 6 komorový profil, Uw ≤1,00 W/m2K, plastová kľučka, farba biela	ks	5,000	201,180	1 005,900
104	M	611410005300/09	Plastové okno dvojkrídlové O+OS, š/v 1300/1600mm, izolačné trojsklo, 6 komorový profil, Uw ≤1,00 W/m2K, plastová kľučka, farba biela	ks	82,000	169,250	13 878,500
111	M	611410005300/16	Plastové okno jednokrídlové OS, š/v 850/1600mm, izolačné trojsklo, 6 komorový profil, Uw ≤1,00 W/m2K, plastová kľučka, farba biela	ks	6,000	119,470	716,820
113	M	611410005300/18	Plastové okno trojkrídlové OS+fix+os, š/v 2800/1600mm, izolačné trojsklo, 6 komorový profil, Uw ≤1,00 W/m2K, plastová kľučka, farba biela	ks	1,000	419,870	419,870
114	M	611410005300/19	Plastové okno trojkrídlové OS+fix+OS, š/v 2800/1600mm, izolačné trojsklo, 6 komorový profil, Uw ≤1,00 W/m2K, plastová kľučka, farba biela	ks	3,000	419,870	1 259,610
123	M	611410005300/31	Plastové okno trojkrídlové fix+OS+fix, š/v 3500/1600mm, izolačné trojsklo, 6 komorový profil, Uw ≤1,00 W/m2K, plastová kľučka, farba biela	ks	1,000	815,630	815,630
133	M	611420000100/39	Vchodové dvere plastové jednokrídlové otváracé so svetlíkmi š/v 1100/2500 mm, izolačné trojsklo, 6 komorový profil, Uw ≤1,00 W/m2K, plastová kľučka, farba biela, bezpečnostný zámok hliníkový prah	ks	1,000	880,590	880,590
134	M	611420000100/40	Vchodové dvere plastové dvojkrídlové otváracé š/v 1450/2700 mm, izolačné trojsklo, 6 komorový profil, Uw ≤1,00 W/m2K, plastová kľučka, farba biela, bezpečnostný zámok hliníkový prah	ks	1,000	998,780	998,780
135	M	611420000100/41	Vchodové dvere plastové dvojkrídlové otváracé š/v 1300/2450 mm, izolačné trojsklo, 6 komorový profil, Uw ≤1,00 W/m2K, plastová kľučka, farba biela, hliníkový prah	ks	3,000	870,120	2 610,360

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti budovy RC v Košiciach

Objekt:

SO-01.6 - Elektroinštalácia

JKSO:

Miesto:

KS:

Dátum:

23.03.2021

Objednávateľ:

Reedukačné centrum Bankov 15, 040 31 Košice ,

IČO:

00163368

IČ DPH:

2020762491

Zhotoviteľ:

STAVOTREND MI s.r.o Masarykov 60, 071 01 Michalovce

IČO:

44846207

IČ DPH:

SK2022906941

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

83 151,00

Ostatné náklady

0,00

Cena bez DPH

83 151,00

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	83 151,00	20,00%	16 630,20

Cena s DPH

v EUR

99 781,20

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

13.3.2021

KAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti budovy RC v Košiciach

Objekt:

SO-01.6 - Elektroinštalácia

Miesto:

Dátum:

23.03.2021

Objednávateľ:

Reedukačné centrum Bankov 15, 040 31 Košice ,

Projektant:

Zhotoviteľ:

STAVOTREND MI s.r.o Masarykov 60, 071 01 Michalovce

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

83 151,00

M - Práce a dodávky M

83 151,00

21-M - Elektromontáže


83 151,00

2) Ostatné náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

83 151,00



OZPOČET

Právna:

Zníženie energetickej náročnosti budovy RC v Košiciach

Objekt:

SO-01.6 - Elektroinštalácia

Miesto:

Dátum:

23.03.2021

Objednávateľ:

Reedukačné centrum Bankov 15, 040 31 Košice ,

Projektant:

Zhotoviteľ:

STAVOTREND MI s.r.o Masarykov 60, 071 01 Michalovce

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

83 151,000

D M

Práce a dodávky M

83 151,000

D 21-M

Elektromontáže

83 151,000

14	M	34863017101	Svietidlo Kanlux 33385 Beno 21W nástenná montáž	ks	56,000	93,000	5 208,000
15	M	34863017102	Svietidlo Kanlux 33385 Beno 21W stropná montáž prisadené	ks	317,000	93,000	29 481,000
16	M	34863017103	Svietidlo Kanlux 28584 OF 33W-830-MAT-W-N3 stropná montáž prisadené	ks	394,000	123,000	48 462,000

STAVOTREND MI s.r.o
IČO: 44846207, IČ DPH: SK2022906941